



تنفيذ ميزانية العنوان الثاني لسنة 2018

المرجع	موضوع الاستشارة	التقديرات المالية بالدينار	الملاحظات
1	2018/01	القيام بأسبار جيوتقنية في إطار دراسة فنية على إثر الانزلاق الأرضي.	تم الإنجاز 9859.250
2	2018/02	دراسة وقائية و موضعية لأماكن الانزلاق و لبناء حائط الدعم بقصر النجمة الزهراء	تم القيام بقرابة 80% من الدراسة 11017.500
المجموع 1 (القسم 6 الخاص بالعنوان الثاني لوزارة الشؤون الثقافية)		20876.750	
3	2018/03	إنجاز الطلاء الخارجي لقصر النجمة الزهراء و ملحقاته	تم تحويل المبلغ لفائدة المركز. بصدد إنجاز الأشغال (القبول النهائي 22 فيفري) 20051.500
4	2018/04	تركيب خزانات كهربائية خارجيّة بقصر النجمة الزهراء	تم تحويل المبلغ لفائدة المركز. بصدد إنجاز الأشغال 10840.900
5	2018/05	اقتناء معدات كهربائية في إطار تجهيز الفضاءات الخاصة بالعروض بفضاء النجمة الزهراء	تم الإنجاز واقتناء المواد 34713.150
6	2018/06	دراسة حول الحماية من الحرائق بموقع النجمة الزهراء.	تم تحويل المبلغ لفائدة المر كز. بصدد إنجاز الدراسة 11300
7	2018/07	ترميم و مداواة و طلاء المكونات الخشبية لقصر النجمة الزهراء.	تم تحويل المبلغ لفائدة المركز الصفقة غير مثمرة للمرة الثانية تمت إعادة الإعلان مع ضبط آخر أجل بتاريخ 05 مارس 2019 30000 (تقدير)
8	2018/08	اقتناء معدات سمعية بصرية.	تم القيام باستشارة مباشرة نظرا لخصوصية المواد المطلوبة تم تحويل المبلغ لفائدة المركز. في انتظار التسليم 8443.650
المجموع 2 (القسم 7 الخاص بالعنوان الثاني لميزانية مركز الموسيقى العربية و المتوسطية)		115349.200	

مركز الموسيقى العربية و المتوسطية
المنشآت الثقافية
المنشآت الثقافية